UCHWALA NR 20/XVI111/2012
RADY GMINY ZABIA WOLA
z dnia 19 czerwca 2012 r.

zmieniajaca Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabia Wola.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z p6zn. zm.) w zwiazku z art.121 ust. 7
i 8 iart. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustaweg o finansach
publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z p6zn. zm.)

Rada Gminy Zabia Wola uchwala, co nastepuje:

§1

W Uchwale Nr 80/XV/2011 Rady Gminy Zabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje si¢ nastgpujacych zmian:
1. Zmienia si¢ Wieloletnia Prognoze Finansowa Gminy Zabia Wola zgodnie z
zatacznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwaty pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata
2012 — 2022;
2. Zmienia si¢ Wykaz przedsigwzig¢ realizowanych w latach 2012 — 2015 zgodnie z
zatacznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwaty pn. Wykaz przedsigwzig¢ realizowanych w

latach 2012 — 2015.
§2

Wykonanie Uchwaty powierza si¢ Wojtowi.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
PRZEWODNICZACY RADY

[-/ Mirostaw Bieganowski



UZASADNIENIE

Ad. Zalqcznik Nr 2 — WYKAZ PRZEDSIEWZIEC WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ]

Zmniejsza si¢ wydatki inwestycyjne w wieloletnich programach w zwiazku z realizacja projektu
pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabia Wola oraz budowa oczyszczalni éciekow w
miejscowosci Zabia Wola” o kwote 450.000,00 zt. Z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
dniu 18.04.2012 r. Gmina Zabia Wola odstapita od realizacji umowy z Wykonawca zadania
GKI/272/6/2011/10 z dnia 26 kwietnia 2011 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 27 grudnia 2011 r.,
poniewaz Wykonawca przerwal roboty zwiazane z budowa oczyszczalni sciekow.

Pomimo wielokrotnych wezwan do ich wznowienia Wykonawca nie przystapit do
kontynuacji budowy. Wobec czego zmuszeni jesteSmy oglosi¢ nowe postgpowanie przetargowe o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dokonczenie
budowy oczyszczalni éciekdw w miejscowosci Zabia Wola. Planowane zakonczenie realizacji
zadania wg SIWZ nastapi w pazdzierniku 2013 r.

Zwigksza si¢ wydatki inwestycyjne w wieloletnich programach inwestycyjnych o kwot¢

25.000,00 zt. na zadanie inwestycyjne pn. ,,Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wiatrotapu w
budynku Szkoty Podstawowej w Jozefinie” w zwiazku z konieczno$cia zabezpieczenia
dodatkowych §rodkow na nadzory inwestorskie branzy elektrycznej i budowlane;.

Laczna warto$¢ przedsigwzig¢ w wydatkach majatkowych w roku 2012 zmniejsza si¢ zatem o
kwote 425.000,00 z1.

Ustala sig¢ limity zobowiazan przedsigwzig¢¢ ogdtem:

- wydatki biezace - 1 205 484,65 zl.

- wydatki majatkowe — 12 065 891,68 zl.

Ad. Zatqcznik Nr 1 ~-WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2022

W nawiazaniu do zmian w WYKAZIE PRZEDSIEWZIEC WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE.J-
zalqceznik Nr 2, koryguje si¢ kwoty wydatkéw majatkowych na przedsigwzieciach oraz
limity zobowiazan , tj.
e wydatki majatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza sig:
w roku 2012 o kwote - 425.000,00 zt.



