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1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ,,Aktualizacja koncepcji budowy sieci kanalizacji

sanitarnej w gminie Zabia Wola”.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawe formalno - prawng opracowania stanowi umowa nr RI1.272.1P.1.2016.1 z
dn. 08.02.2016r. zawarta pomiedzy Gming Zabia Wola, a firmag BPI-EKO Zbigniew Moroz
z siedzibg w Zabkach.

— Studium uwarunkowan i kierunkéw Zagospodarowania Gminy Zabia Wola,

— Strategie Rozwoju Gminy Zabia Wola ,

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabia Wola.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest aktualizacja koncepcji opracowanej przez firm¢ EKO-EFEKT oraz
przedstawienie mozliwosci ujecia i odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z nieskanalizowanych
rejonéw gminy Zabia Wola, pod katem docelowego miejsca ich doprowadzenia.

Przewiduje si¢ odprowadzenie sciekéw w 4-ch kierunkach tj:

e Istn. oczyszczalni écieckéw w Zabiej Woli
® Proj. oczyszczalni §ciekéw w Skutach
¢ Do zlewni m. Grodzisk Mazowiecki
¢ Do zlewni m. Nadarzyn
Zakres opracowania obejmuje nast¢pujace zagadnienia i elementy skladowe:

- Proponowane trasy 1 kierunki splywow gitéwnych i1 bocznych kanaléw sanitarnych w
poszczegbdlnych miejscowosciach Gminy, w zalezno$ci od docelowego miejsca doprowadzenia
sciekow, tj. lokalnych pompowni sieciowych 1 gtéwnych pompowni do tranzytowego przesytu
sciekow.

Nalezy podkresli¢, ze koncepcja prowadzenia tras i kierunkow sptywéw kanalizacji sanitarnej
uwzglednia przede wszystkim te odcinki 1 elementy sieci, ktore maja istotne znaczenie dla calego

uktadu sieci. Stad pomini¢to fragmenty sieci z pojedynczych gospodarstw lub ich grup, z
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wewnetrznymi  drogami dojazdowymi, o duzym rozproszeniu w terenie, ktore niezaleznie od
sposobu odprowadzenia $ciekéw, jaki bedzie realizowany w dalszej przysztosci, nie bedzie mie¢

wplywu na przebieg gtéwnych kolektoréw i ksztatt zlewni.

1.4. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

— ,Koncepcja programowo-przestrzenna odprowadzenia $ciekéw dla gminy Zabia Wola
wykonana przez firm¢ EKO-EFEKT Sp. z 0.0. z Warszawy;

—  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabia Wola;

— Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:2500

— Uzgodnienia z przedstawicielami Gminy Zabia Wola

— Istniejgca dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej,

—  Porozumienie pomiedzy Gming Zabia Wola a Gminag Grodzisk Mazowiecki w sprawie
przyjecia sciekéw z m. Musuly, Osowiec

—  Porozumienie pomiedzy Gming Zabia Wola a Gming Grodzisk Mazowiecki w sprawie

przyjecia sciekéw z m. Siestrzen

1.5. Potozenie i charakterystyka terenu objetego opracowaniem

Gmina Zabia Wola potozona jest w Wojewddztwie Mazowieckim i Powiecie Grodziskim,
od zachodu graniczy z gming Radziejowice, od strony potudniowo -zachodniej z gming
Mszczonéw, od strony wschodniej z gming Nadarzyn a od strony pétnocnej z gming Grodzisk
Mazowiecki.

Powierzchnia gminy wynosi 10.561 ha w tym uzytki rolne 7 135,3680 ha, lasy i grunty lesne
2369. Obecnie teren gminy zamieszkuje 8058 mieszkancow statych i czasowych, w tym na state
7906 oséb w 41 wsiach podzielonych na 32 sotectwa.

Miejscowosci, ktére maja najwigkszy stopien zageszczenia zabudowy jednorodzinnej, to
Zabia Wola, Huta Zabiowolska, Zelechéw, Osowiec, Skuly i Jézefina.

Dla catej Gminy Zabia Wola zostat uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu,
ktory przewiduje w wiekszosci zabudowe jednorodzinng. Z uwagi na dynamiczng rozbudowe
budownictwa mieszkaniowego, istnieje konieczno$¢ uzbrojenia dzialek w infrastrukturg

umozliwiajacg odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji gminne;.
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1.6. Dane demograficzne
ilos¢ ilos¢ ilos¢ ilos¢
Lp | Nazwa miejscowosci | mieszkancow | mieszkancow | mieszkancow | mieszkancow
2015 2020 2030 2040

1. |Bartoszéwka 252 308 370 426
2. |Bieniewiec 219 268 322 370
3. |Bolestawek 65 79 95 109
4. |Ciepte 83 101 121 139
5. |Ciepte A 36 44 53 61
6. |Grzegorzewice 158 193 232 267
7. | Grzmigca 118 144 173 199
8. |Grzymek 86 105 126 145
9. |Huta Zabiowolska 291 356 427 491
10. |Jastrzebnik 115 141 169 194
11. |Kaleh 319 390 468 538
12. |Kaleh Towarzystwo 155 189 227 261
13. |Lasek 82 100 120 138
14. |Lisowek 23 28 34 39
15. |Musuty 283 346 415 477
16. |Nowa Bukowka 205 251 301 346
17. |Oddziat 117 143 172 198
18. |Ojrzanéw 240 293 352 405
19. |Ojrzanéw Towarzystwo 128 156 187 215
20. |Osowiec 1004 1227 1472 1693
21. | Petrykozy 171 209 251 289
22. | PienAki Stubickie 22 27 32 37
23. | PieAki Zarebskie 22 27 32 37
24. |Piotrkowice 139 170 204 235
25. |Przeszkoda 42 51 61 70
26. |Redlanka 22 27 32 37
27. |Rumianka 109 133 160 184
28. |Siestrzen 227 277 332 382
29. | Skuty 262 320 384 442
30. |Stubica A 122 149 179 206
31. |Stubica B 40 49 59 68
32. |Stubica Dobra 84 103 124 143
33. | Stubica Wies 59 72 86 99
34. | Wiadystawow 97 119 143 164
35. | Wycinki Osowskie 253 309 371 427
36. |Zalesie 188 230 276 317
37. |Zareby 205 251 301 346
38. |Zabia Wola 909 1111 1333 1 533
39. |Zelechéw 888 1085 1302 1497
40. |Stara Bukoéwka 59 72 86 99
41. | Jozefina 176 215 258 297

Razem mieszkancow 8 075 9 870 11 850 13 618
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1.7. Warunki gruntowo-wodne i uksztattowanie terenu

Gmina Zabia Wola zlokalizowana jest na réwninie bedacej cze$cia Niziny Srodkowomazowieckiej-
. Obszar ten jest morenowa réwning denudacyjna, tworzac jeden z najbardziej ptaskich
krajobrazOw na Mazowszu. Przez réwnine plyna z potudnia na pdinoc liczne doptywy Bzury,
sposréd ktérych najwazniejsze to: Moszczenica, Mroga, Skierniewka, Rawka, Sucha, Pisia i Utrata.
Pomimo tego, ze gmina Zabia Wola poloZona jest na réwninie, teren charakteryzuje si¢ duza
zmienno$cig rzezby terenu, ze wskazaniem na spadek terenu w kierunku licznych rowéw
melioracyjnych, strumieni i rzek. Teren ksztattuje si¢ od 122,0-172,00m npm.

Do najwazniejszych rzek ptynacych przez teren gminy, nalezy wskaza¢: rz. Utrata, rz. Mrowna, rz.
Rokitnica, rz. Pisia-Tuczna oraz rz. Pisia.

Przekréj geotechniczny w wiekszosci terenu gminy Zabia Wola charakteryzuje si¢ utworami
lodowcowymi i wodnolodowcowymi z fragmentami 116w trzeciorzgdowych. Ptytkie podtoze tworza
gliny zwalowe. W potudniowe] czeSci gminy wystepuja niewielkie wzniesienia stanowiace
pozostatos¢ pagérkéw strefy czotowo morenowej, zbudowanej z materiatu piaszczysto-zwirowego.
Dna obnizen dolinnych wypelniajg holocenskie piaski rzeczne, na stropie ktérych lokalnie zalegaja
namuly i torfy. Liczne wystepowanie torféw stwierdzono w dolinie rzek Utraty i Mrownej?.
Warunki gruntowo-wodne w gminie nie nalezg do warunkéw prostych. Poziom wéd gruntowych

jest na poziomie 0,8m-1,5m p.p.t.

1.8. Stan gospodarki wodno-sciekowej gminy

Obecnie skanalizowano czg$¢ miejscowosci Zabia Wola, Osowiec, Huta Zabiowolska, J6zefina,
Wycinki Osowskie w latach 2010 — 2015 r. Wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej liczy —
20624,55 m. Powstaty przepompownie Sciekow w ilosci — 8 sztuk. Do sieci kanalizacyjnej
przytaczonych jest 300 posesji, w tym instytucje i firmy dzialajace na terenie objetym zbiorczg
siecig kanalizacyjng. Aktualnie korzysta z kanalizacji 1058 mieszkancow 1 1213 oséb
przebywajacych w instytucjach i firmach. Zatem siecig kanalizacyjng objetych jest ok. 13%
mieszkancéw gminy Zabia Wola.

Ponadto w Zabiej Woli powstala oczyszczalnia $ciekéw o $rednio dobowej przepustowosci — 250

m/d.

! Zrédto: www.wikipedia.pl
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2. Opis rozwiazan koncepcyjnych.

2.1. Dane wyjsciowe do opracowania koncepcji

Do wykonania koncepcji dla gminy Zabia Wola przyjeto nizej wymienione zalozenia”

system kanalizacji grawitacyjno- pompowy

zaglebienie na koncéwkach sieci — 1,4 — 1,6 m ppt

maksymalne zaglgbienie kanalizacji — 4,0m ppt

lokalizacja pompowni na wykupionych dziatkach przylegltych do drég lokalnych lub w pasie
drég gminnych

lokalizacja kanaléw w pasach drogowych

odbiornikiem $ciekéw bedzie istn. oczyszczalnia $ciekéw w Zabiej Woli, projektowana
oczyszczalnia $ciekéw w Skutach oraz oczyszczalnia $ciekow w Grodzisku Mazowieckim,
W miejscowosci Musuly w rejonie ul. Grodziskiej — przewidziano kanalizacj¢ grawitacyjng
i skierowanie §ciekéw do zlewni oczyszczalni §ciekéw w Grodzisku Mazowieckim,

Dla m. Osowiec przewiduje si¢ prowadzenie kanalizacji tylko w drogach gminnych.
Skanalizowanie posesji zlokalizowanych wzdtuz ul. Mazowieckiej, odbywatoby si¢ poprzez
poprowadzenie kanalizacji w drogach prostopadtych do ul. Mazowieckiej. Tylko w
nielicznych przypadkach (z uwagi na brak innej mozliwosci), kanaty ulozone bylyby w

poboczu drogi powiatowej lub po dziatkach prywatnych.

2.2. Bilans sciekow

Ponizsze dane, przedstawione w tabeli, okreslone zostaly na podstawie koncepcji

programowo-przestrzennej odprowadzania $ciekéw dla gminy Zabia Wola wykonanej przez firme

EKO-EFEKT z Warszawy.

Obecnie teren gminy zamieszkuje 8058 mieszkancow stalych i czasowych, w tym na stale

7906 oséb. Do sieci kanalizacyjnej przylaczonych jest 300 posesji, w tym instytucje 1 firmy

dziatajace na terenie objetym zbiorczg siecig kanalizacyjng. Aktualnie korzysta z kanalizacji 1058

mieszkancéw i 1213 os6b przebywajacych w instytucjach i firmach;

2 Zrédto: Gospodarka $ciekowa dla gm Zabia Wola. Koncepcja Programowo-Przestrzenna, EKO-EFEKT Sp. z 0.0.,

2002r.
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Do sporzadzenia bilansu ilosci éciekéw dla gm. Zabia Wola przyjeto nastepujace zatozenia:

— normatywna produkcja Sciekow na 1 mieszkanca 120 dm*/Md
— procentowy udziat wod przypadkowych 10%
— dobowy wsp. nieréwnomiernos$ci rozbioru wody 1,2-1,4

godzinowy wsp. nieréwnomiernosci rozbioru wody 2,0-2,5
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2.3. Zestawienie ilosci sciekow w poszczegolnych miejscowosciach
o .y BlspElETE Perspektywa - 2030r Kierunek - 2040r

Lp _ _Nazwa _ llos¢ mieszkancow nierdwnomiernosci

miejscowosci Dobowy | godzinowy | Qérd Qmax d |Qmax h | Qmax h [ Qsrd Qmax d |Qmax h |[Qmax h
2015 2030 2040 |Nd Nh m3/d m3/d m3/h dm3/s [m3/d m3/d m3/h dm3/s
1. Bartoszéwka 252 370 426 1,25 2,3 44 .4 55,5 5,3 1,5 51,1 63,9 6,1 1,7
2. Bieniewiec 219 322 370 1,25 2,5 38,6 48,3 5,0 1,4 44 .4 55,5 5,8 1,6
3. Bolestawek 65 95 109 1,3 2,5 11,4 14,8 1,5 0,4 13,1 17,0 1,8 0,5
4. Ciepte 83 121 139 1,3 2,5 14,5 18,9 2,0 0,6 16,7 21,7 2,3 0,6
5. Ciepte A 36 53 61 1,4 2,5 6,4 9,0 0,9 0,3 7,3 10,2 1,1 0,3
6. Grzegorzewice 158 232 267 1,25 2,5 27,8 34,8 3,6 1 32,0 40,0 4,2 1,2
7. Grzmigca 118 173 199 1,25 2,5 20,8 26,0 2,7 0,8 23,9 29,9 3,1 0,9
8. Grzymek 86 126 145 3 2,5 15,1 19,6 2,0 0,6 17,4 22,6 2,4 0,7
9. Huta Zabiowolska 291 427 491 1,25 2,3 51,2 64,0 6,1 1,7 58,9 73,6 7,1 2
10. Jastrzebnik 115 169 194 1,25 2,5 20,3 25,4 2,6 0,7 23,3 291 3,0 0,8
11. Kaleh 319 468 538 1,25 2,3 56,2 70,3 6,7 1,9 64,6 80,8 7,7 2,1
12. Kalen Towarzystwo 155 227 261 1,25 2,5 27,2 34,0 3,5 1 31,3 39,1 4.1 1,1
13. Lasek 82 120 138 1,3 2,5 14,4 18,7 1,9 0,5 16,6 21,6 2,3 0,6
14. Liséwek 23 34 39 1,4 2,5 41 5,7 0,6 0,2 4.7 6,6 0,7 0,2
15. Musuty 283 415 477 1,25 2,3 49,8 62,3 6,0 1,7 57,3 71,6 6,9 1,9
16. Nowa Bukéwka 205 301 346 1,25 2,5 36,1 45,1 4,7 1,3 41,5 51,9 5,4 1,5
17. Oddziat 117 172 198 1,25 2,5 20,6 25,8 2,7 0,8 23,7 29,6 3,1 0,9
18. Ojrzanéw 240 352 405 1,25 2,3 422 52,8 5,1 1,4 48,6 60,8 5,8 1,6
Ojrzanow

19. Towarzystwo 128 187 215 1,25 2,5 22,4 28,0 2,9 0,8 25,8 32,3 3,4 0,9
20. Osowiec 1004 1472 1693 1,2 2 176,6 2119 17,7 4.9 203,1 243,7 20,3 5,6
21. Petrykozy 171 251 289 1,25 2,5 30,1 37,6 3,9 1,1 34,6 43,3 4.5 1,3
22. Pienki Stubickie 22 32 37 1,4 2,5 3,8 5,3 0,6 0,2 4.4 6,2 0,6 0,2
23. Pienki Zarebskie 22 32 37 1,4 2,5 3,8 5,3 0,6 0,2 4.4 6,2 0,6 0,2
24. Piotrkowice 139 204 235 1,25 2,5 24.5 30,6 3,2 0,9 28,2 35,3 3,7 1
25. Przeszkoda 42 61 70 1,4 2,5 7,3 10,2 1,1 0,3 8,4 11,8 1,2 0,3
26. Redlanka 22 32 37 1,4 2,5 3,8 5,3 0,6 0,2 4.4 6,2 0,6 0,2
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27. Rumianka 109 160 184 1,3 2,5 19,2 25,0 2,6 0,7 22,1 28,7 3,0 0,8
28. Siestrzen 227 332 382 1,25 2,5 39,8 49,8 5,2 1,4 45,8 57,3 6,0 1,7
29. Skuty 262 384 442 1,25 2,3 46,1 57,6 55 1,5 53,0 66,3 6,4 1,8
30. Stubica A 122 179 206 1,25 2,5 21,5 26,9 2,8 0,8 24,7 30,9 3,2 0,9
31. Stubica B 40 59 68 1,4 2,5 7,1 9,9 1,0 0,3 8,1 11,3 1,2 0,3
32. Stubica Dobra 84 124 143 1,3 2,5 14,9 19,4 2,0 0,6 17,1 22,2 2,3 0,6
33. Stubica Wies 59 86 99 1,4 2,5 10,3 14,4 1,5 0,4 11,9 16,7 1,7 0,5
34. Wiadystawow 97 143 164 1,3 2,5 17,2 22,4 2,3 0,6 19,7 25,6 2,7 0,8
35. Wycinki Osowskie 253 371 427 1,25 2,3 44,5 55,6 5,3 1,5 51,2 64,0 6,1 1,7
36. Zalesie 188 276 317 1,25 2,5 33,1 41,4 4,3 1,2 38,1 47,6 5,0 1,4
37. Zareby 205 301 346 1,25 2,5 36,1 45,1 4,7 1,3 41,5 51,9 54 1,5
38. | Zabia Wola 909 1333 1533 1,2 2 160,0 192,0 16,0 4,4 184,0 220,8 18,4 5,1
39. Zelechow 888 1302 1497 1,2 2 156,2 187,4 15,6 4,3 179,7 215,6 18,0 5
40. Stara Bukowka 59 86 99 1,4 2,5 10,3 14,4 1,5 0,4 11,9 16,7 1,7 0,5
41. |Jbzefina 176 258 297 1,25 2,5 31,0 38,8 4,0 1,1 35,6 44,5 4,6 1,3

RAZEM
mieszkancow 8 075 11 850 13 618 1420,7 | 1765,3 | 167,8 46,6 | 1634,1 | 2030,6 | 193,5 53,8
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Z danych bilansowych zawartych w tabeli wynika, Ze nastapi przyrost ilosci sciekow z
dotychczasowych 1.030,0m?/d do ok. 1.420,7m>/d w 2030 roku oraz 2030,6m>/d w 2040roku.
maksymalny chwilowy doptyw $ciekéw z gm. Zabia Wola wzro$nie z 31,0dm*s do 46,6

dm?3/s w 2030 roku oraz 53,8dm?%/s w 2040 roku.

Przedmiotowa koncepcja uwzglednia okres perspektywiczny do 2030r. Jednakze z

uwagi na zakres obszaréw do skanalizowania, koncepcja bedzie obowigzywata do roku 2040.
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2.4. Zestawienie  zagospodarowania  sciekow w  poszczegolnych
miejscowosciach
llosé Diugosé Perszgglstywa Zagospodarowanie
Lp _ !\lazwa - mieszkancow kanatéw Qérdr $ciekow
miejscowosci S
o,
AU [mb] ma/d rodzaju | 7 | (masd]
KS 80% 35,5
1. |Bartoszowka 252 370 4 869,0 444 POS 10% 4.4
ZBO 10% 4.4
KS 80% 30,9
2. | Bieniewiec 219 322 5281,2 38,6 POS 10% 3,9
ZBO 10% 3,9
KS 80% 9,1
3. | Bolestawek 65 95 1 656,0 11,4 POS 10% 1,1
ZBO 10% 1,1
KS 80% 11,6
4. |Ciepte 83 121 2207,0 14,5 POS 10% 1,5
ZBO 10% 1,5
KS 0% 0,0
5. |Ciepte A 36 53 6,4 POS 70% 4,5
ZBO 30% 1,9
KS 0% 0,0
6. | Grzegorzewice 158 232 27,8 POS 70%| 195
ZBO 30% 8,3
KS 0% 0,0
7. |Grzmigca 118 173 20,8 POS 70%| 14,6
ZBO 30% 6,2
KS 85% 12,8
8. | Grzymek 86 126 2142,8 15,1 POS 5% 0,8
ZBO 10% 1,5
KS 90% 46,1
9. |Huta Zabiowolska 291 427 957,3 51,2 POS 5% 2,6
ZBO 5% 2,6
KS 85% 17,3
10. | Jastrzebnik 115 169 1 600,0 20,3 POS 5% 1,0
ZBO 10% 2,0
KS 85% 47,8
11. |Kalen 319 468 2186,0 56,2 POS 5% 2,8
ZBO 10% 5,6
KS 85% 23,1
12. | Kalen Towarzystwo 155 227 1239,9 27,2 POS 5% 1,4
ZBO 10% 2,7
KS 0% 0,0
13. |Lasek 82 120 14,4 POS 70%| 10,1
ZBO 30% 4.3
KS 0% 0,0
14. |Lisowek 23 34 4,1 POS 70% 2,9
ZBO 30% 1,2
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PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA ODPROWADZENIA SCIEKOW DLA GM. ZABIA WOLA Z-12
KS 75% 37,4
15. | Musuty 283 415 5795,7 49,8 POS 15% 75
ZBO 10% 5,0
KS 65% 23,5
16. | Nowa Bukéwka 205 301 3559,0 36,1 POS 20% 7,2
ZBO 15% 5,4
KS 65% 13,4
17. | Oddziat 117 172 2 375,0 20,6 POS 20% 41
ZBO 15% 3,1
KS 50% 21,1
18. | Ojrzanéw 240 352 4810,0 42,2 POS 30% 12,7
ZBO 20% 8,4
. , KS 55% 12,3
19, |Qlrzanow 128 187 2157,0 224 |POS | 25% 56

Towarzystwo

ZBO 20% 45
KS 75%| 132,5
20. | Osowiec 1004 1472 33 878,0 176,6 POS 10% 17,7
ZBO 15% 26,5
KS 0% 0,0
21. | Petrykozy 171 251 30,1 POS 70% 21,1
ZBO 30% 9,0
KS 80% 3,0
22. | Pienki Stubickie 22 32 3 285,0 3,8 POS 10% 0,4
ZBO 10% 0,4
KS 0% 0,0
23. | Pienki Zarebskie 22 32 3,8 POS 60% 2,3
ZBO 40% 1,5
KS 0% 0,0
24. | Piotrkowice 139 204 24,5 POS 70% 17,2
ZBO 30% 7.4
KS 0% 0,0
25. | Przeszkoda 42 61 7,3 POS 70% 5,1
ZBO 30% 2,2
KS 0% 0,0
26. | Redlanka 22 32 3,8 POS 70% 2,7
ZBO 30% 1,1
KS 60% 11,5
27. | Rumianka 109 160 1458,0 19,2 POS 20% 3,8
ZBO 20% 3,8
KS 70% 27,9
28. | Siestrzen 227 332 4 204,0 39,8 POS 15% 6,0
ZBO 15% 6,0
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KS 70% 32,3
29. | Skuty 262 384 5 485,0 46,1 POS 15% 6,9
ZBO 15% 6,9
KS 0% 0,0
30. |Stubica A 122 179 21,5 POS 70% 15,1
ZBO 30% 6,5
KS 80% 5,7
31. | Stubica B 40 59 1999,0 71 POS 10% 0,7
ZBO 10% 0,7
KS 50% 75
32. | Stubica Dobra 84 124 350,0 14,9 POS 30% 4,5
ZBO 20% 3,0
KS 60% 6,2
33. | Stubica Wies 59 86 622,0 10,3 POS 20% 2,1
ZBO 20% 2,1
KS 85% 14,6
34. | Wiadystawow 97 143 10 469,6 17,2 POS 5% 0,9
ZBO 10% 1,7
KS 80% 35,6
35. | Wycinki Osowskie 253 371 6 046,0 445 POS 10% 4,5
ZBO 10% 45
KS 70% 23,2
36. | Zalesie 188 276 3 560,0 33,1 POS 15% 5,0
ZBO 15% 5,0
KS 70% 25,3
37. | Zareby 205 301 4183,0 36,1 POS 15% 5,4
ZBO 15% 54
KS 98%| 156,8
38. | Zabia Wola 909 1333 5069,0 160 POS 2% 3,2
ZBO 0% 0,0
KS 80%| 125,0
39. | Zelechéw 888 1302 40 094,0 156,2 POS 10% 15,6
ZBO 10% 15,6
KS 0% 0,0
40. | Stara Bukowka 59 86 10,3 POS 60% 6,2
ZBO 40% 4.1
KS 100% 31,0
41. | Jbézefina 176 258 ISTN. 31 POS 0% 0,0
ZBO 0% 0,0

RAZEM 8075 | 11850 161 538 1420,7 |KS 68,9% | 979,7

POS | 17,9%| 253,9

ZBO | 13,2%| 187,1

KS - KANALIZACJA

SANITARNA 1 420,7

POS - PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
ZBO - ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
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Z analizy przyjetych rozwigzan koncepcyjnych wynika, ze w 2030 roku az 979,70m?/d
sciekow co stanowi 68,9% ogoétu Sciekdéw, bedzie ujmowane poprzez system kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej. Pozostala cz¢$¢ Sciekéw odprowadzanych z
poszczegdlnych miejscowosci, odprowadzana bedzie do przydomowych oczyszczalni
sciekéw w ilosci 253.9m’/d co stanowi 17,9% ogétu Sciekéw oraz do zbiornikéw
bezodptywowych (szamba) 1 dalej do oczyszczalni $ciekbw za pomocg wozéw

asenizacyjnych w ilosci 187,1m?/d co stanowi ok. 13,2% ogétu Sciekéw.

2.5. Zagospodarowanie sciekow w aglomeracji

Do aglomeracji naleza miejscowosci Zabia Wola, Huta Zabiowolska, Osowiec,
Wycinki Osowskie oraz Jézefina. Kazda z wymienionych miejscowosci, oprocz m. J6zefina,
nie jest w catosci objeta aglomeracja. Cata aglomeracja docelowo objeta bedzie kanalizacja

sanitarng w 100%. Aglomeracja posiada oczyszczalnig éciekéw o przepustowosci 250m>/d.

2.6. Zatozenia dla czesci technicznej budowy kanalizacji sanitarnej

Ponizej przedstawiono gtéwne zatozenia i wytyczne, ktérymi nalezy kierowac si¢ przy
projektowaniu uktadu kanalizacji sanitarnej w niniejszej koncepcji:

— Jjako dominujagce w projektowanym uktadzie kanalizacji, przyjeto grawitacyjne
odprowadzenie sciekéw, z przewodow PVC, ze studzienkami rewizyjnymi i
potaczeniowymi. Cisnieniowy transport $ciekow przewiduje si¢ jedynie lokalnie, w
przypadku niekorzystnego uksztalttowania terenu na koncach projektowanej sieci
kanalizacji gminnej, lub przejs¢ przez rzeki, cieki wodne lub inne przeszkody terenowe.
Wprawdzie koszty inwestycyjne realizacji kanalizacji grawitacyjnej sa wigksze od
uktadéw ci$nieniowych, ale jest prosta i niezawodna w dziataniu, a takze problemy i
koszty eksploatacyjne sg znacznie mniejsze w poréwnaniu z kanalizacja ci§nieniowa.
Oczywiscie, dla przerzutu $ciekOw na wyzszy poziom, przewiduje si¢ pompownie
sieciowe, ktdre przettaczaja Scieki do dalszych odcinkéw sieci, umozliwiajgc tym samym

ich wyptycenie.
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— na przewazajacym terenie gminy Zabia Wola warunki gruntowo-wodne dla realizacji
kanatéw sanitarnych mozna okreslic jako niekorzystne. Poziom woéd ksztattuje sie
zasadniczo na poziomie ok. 0,8-1,5m p.p.t.,

— drogi 1 trasy komunikacyjne, wzdluz ktérych prowadzi¢ si¢ bedzie zasadniczo przewody
kanalizacyjne, majag w przewazajacej czeSci dos¢ duze znaczenia [drogi powiatowe i
gminne], a wystepujace na nich nat¢zenie ruchu jest réwniez stosunkowo duze. Stad, na
etapie projektowania, jak 1 w trakcie budowy kanalizacji nastapi konieczno$¢ dokonania
stosownych uzgodnien oraz odstgpstwa z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na
umieszczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z uzytkowaniem drogi publicznej
oraz wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji.

— z uwagi na male zageszczenie zabudowy w potudniowej czesci gminy Zabia Wola, nie
przewiduje si¢ budowy kanalizacji sanitarnej z uwagi na zbyt wysokie koszty. Dotyczy to
przede wszystkim m. Petrykozy, m. Lasek, m. Grzegorzowice, m. Redlanka, m.
Piotrkowice. W niniejszych miejscowosciach proponuje si¢ budowe przydomowych
oczyszczalni §ciekéw. Przy podejmowaniu decyzji o budowie przydomowej oczyszczalni
sciekow, nalezy kierowa¢ si¢ zapisami MPZP. Jednakze zdaniem projektanta,
przydomowe oczyszczalnie §ciekéw nalezatoby lokalizowaé¢ na dziatkach o powierzchni
pow. 2000m*> , a w przypadku mniejszych dziatek, pozostawienie zbiornikéw
bezodptywowych 1 ich odbiér wozami asenizacyjnymi, jako jedyny sposéb
zagospodarowania Sciekow,

— Nie przewiduje si¢ budowy kanalizacji sanitarnej wzdtuz drogi wojewddzkiej, z uwagi na
brak mozliwosci uzgodnienia lokalizacji kanatéow w drodze wojewddzkiej. Jedyna
mozliwos¢ skanalizowania posesji zlokalizowanych wzdluz drogi wojewddzkiej,
polegalaby na umieszczeniu kanaléw w pasie dzialek prywatnych. Na bazie
dotychczasowych do$wiadczen projektanta, takie rozwigzanie niesie za sobg powazne
ryzyko nieuzgodnienia projektu, z uwagi na zbyt duzg ilos¢ stron. Ponadto wtasciciele
prywatnych posesji moga zada¢ odszkodowania za lokalizacj¢ kanaléw w pasie dziatek
prywatnych.

— nie przewiduje si¢ zastosowania lokalnych systeméw kanalizacji podci$nieniowej i
wysokocisnieniowej. Dotychczasowe doswiadczenia z eksploatacji podcisnieniowych
uktadéw, dzialajacych w dtuzszym okresie czasu [kilka lat] sg raczej negatywne, z uwagi

na duza awaryjnos¢ i ucigzliwos¢ dla obstugi.
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— uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne i dyspozycyjno$¢ terenu, w ktérym planowane
jest prowadzenie kanalizacji przyjeto, ze gltebokos¢ utozenia przewodéw grawitacyjnych
wynosi¢ bedzie zasadniczo do 4,0m p.p.t., a na krétkich odcinkach i w miejscach
lokalnych przewyzszen terenu moze by¢ wicksza

— minimalne zagltebienia zbiorczych przewodéw kanalizacyjnych wynosi¢ bedg 1,2 - 1,4m
p.p-t., a w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ ich wyplycenie, z
ewentualnym cisnieniowym doprowadzeniem $ciekow z posesji, ze skrajnych miejsc
danego uktadu kanalizacyjnego.

— niezaleznie od wielkosci sptywu, minimalna S$rednica kanatéw zbiorczych wynosi
D=200mm, a przy cisnieniowym transporcie S$ciekow Dz90. Minimalne S$rednice
przykanalikéw z posesji powinny wynosi¢ odpowiednio D=160mm dla grawitacyjnego

odprowadzenia i Dz63 dla przytaczy cisnieniowych.

— Minimalne spadki dla kanatéw grawitacyjnych przyjeto odpowiedni:
- dla Dz200 -5 %o
- dla Dz250 — 4 %o
-dlaDz315 - 3,5 %o
- dla przewodéw cisnieniowych proponuje si¢ w dalszych pracach
projektowych przyjecie minimalnego spadku i = 3,0 %o
— pompownie sieciowe przewiduje si¢ w postaci studni z betonu z 2 pompami zatapialnymi
[1 prac. + 1 rez.] i zdalnym przekazem sygnatu o awarii do centralnego punktu
dyspozytorskiego. Nie przewiduje si¢ stosowania pomp rozdrabniajacych, ktore sg
drozsze inwestycyjnie i eksploatacyjnie, a ich awaryjnos¢ jest przewaznie wicksza w

stosunku do pomp zatapialnych z otwartym wirnikiem.
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2.7. Zestawienie zlewni w gminie Zabia Wola
Wydajnos¢ | Moc 0 przewodu |L przewodu ti. K
. . . . ; anat
Lp. | Nrzlewni | pompowni | pompowni | tt. pompowni | pompowni
[dm3/s] kW] _[[mm] [mb] D[m}/mm]| L[mb]
BARTOSZOWKA
1 B-1 3,0 2x2,0 90 110,0 0,2 3542,0
0,2 1136,0
2 S-1 63 191,0
. - 0,2 4 678,0
RAZEM DLUGOSCI: 90 110,0 63 191.0
BIENIEWIEC

1. BI-1 5,0 2x3,5 110 1.879,0 0,2 43312
2. BI-2 3,0 22,0 90 290,0 0,2 950,0
. 110 1879,0 0,2 5281,2

RAZEM DLUGOSCI: %0 816.0

BOLESLAWEK
1. Bo-1 | 10 | 2x4,0 125 1 037,0 0,2 1 656,0
RAZEM DLUGOSCI: 125 1037,0 0,2 1 656,0
CIEPLE
1. Cl-1 | 30 | 2x3,0 90 1 200,0 0,2 2207,0
RAZEM DLUGOSCI: 20 112000 0.2 212070
GRZYMEK

1. BI-1 0,2 1 069,8
2. GR-1 3,0 2x2,5 90 526,0 0,2 1 073,0
&0l- 0,2 21428

RAZEM DLUGOSCI: %0 5260

HUTA ZABIOWOLSKA
1. HZ-1 | 30 | 2x2,0 | 90 | 225,0 0,2 556,0
WEACZENIE DO ISTN. SIECI 0,2 401,3
RAZEM DLUGOSCI: 20 22570 0.2 T
JASTRZEBNIK
1. J1 | 3 | 2x2,0 90 527,0 0,2 1 600,0
RAZEM DLUGOSCI: 90 527,0 0.2 1600,0
KALEN, KALEN TOWARZYSTWO

1. WEACZENIE DO ISTN. SIECI 0,2 1239,9
2. K1 | 3 |  2x3,0 90 811,0 0,2 2186,0
RAZEM DLUGOSCI: 90 811,0 0,2 34259
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llos¢ Moc @ przewodu | L przewodu ti. Kanat
Lp. | Nrzlewni | $ciekdw |pompowni |tl. pompowni | pompowni
m3/d kW] | [mm] [mb] DIm)[mm]|  L{mb]
MUSULY
0,2 882,0
. - 2x2 12 . >
1 M-1 3,0 x2,5 90 512,0 0,063 235.7
2. M-2 4,0 2x2,0 90 233,0 0,2 1522,0
3. M-3 3,0 2x2,5 90 980,0 0,2 3156,0
9 1725,0 0,2 5 560,0
RAZEM DLUGOSCI:
63 235,7
NOWA BUKOWKA
1. NB-1 3 2x3,0 90 1205,0 0.2 3269.0
0,09 290,0
. 90 1 205,0 0,2 3 269,0
RAZEM DLUGOSCI: 0,09 200,0
ODDZIAL
1. Od-1 6 \ 2x3,0 110 1 046,0 0,2 2 375,0
RAZEM DLUGOSCI: 110 1046,0 0,2 2 375,0
OJRZANOW
. 0,2 2 639,0
1. Oj-1 3,0 2x3,0 90 857,0 63 269.0
2. Oj-2 4,0 2x2,0 90 145,0 0,2 1.702,0
. 1002 ,2
RAZEM DLUGOSCI: 0 002,0 0 4 341,0
63 469,0
OJRZANOW TOWARZYSTWO
1. OjT-1 5,0 \ 2x3,0 90 511,0 0,2 2157,0
RAZEM DLUGOSCI: 90 511,0 0,2 2157,0
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llos¢ Moc O przewodu | L przewodu tt. Kanal
Lp. | Nrzlewni | $ciekdw | pompowni | tt. pompowni | pompowni
m3/d kW] | [mm] [mb] D[m)/imm]| L{mb]
OSOWIEC
1. O-1 12,0 2x6,0 160 100,0 0,2 5462,0
2. 0-2 3,0 2x2,0 63 240,0 0,2 513,0
3. 0-3 3,0 2x2,0 63 207,0 0,2 496,0
4. 0-4 5,0 2x2,5 90 400,0 0,2 7 136,0
5. 0-5 4,0 2x1,8 90 10,0 0,2 2 386,0
6. 0-6 3,0 2x2,0 90 155,0 0,2 2 333,0
7. 0-7 3,0 2x2,0 90 380,0 0,2 1521,0
8. 0-8 3,0 2x2,0 90 356,0 0,2 3 557,0
9. 0-9 4,0 2x3,0 90 1 140,0 0,2 5594,0
10. wigczenie do istn. zlewni 0,2 178,0
11. 0-10 3,0 2x2,0 90 440,0 0,2 1490,0
12. O-11 3,0 2x3,0 90 1183,0 0,2 733,0
13. 0-12 3,0 2x2,0 90 180,0 0,2 2 143,0
14. wigczenie do istn. zlewni 0,2 336,0
160 100,0 0,2| 33878,0
. 110
RAZEM DLUGOSCI: 90 52240
63 607,0
PIENKI SLUBICKIE
1. PS-1 3,0 \ 2x4,0 90 2 256,0 0,2 3285,0
. 2 256, ,2 .
RAZEM DLUGOSCI: S0 26,0 0 32850
RUMIANKA
1. NB-1 \ 0,2 1458,0
. - 0,2 .
RAZEM DLUGOSCI: 1458,0
SIESTRZEN
1. SI-1 3,0 2x2,0 90 700,0 0,2 3381,0
2. Sl-2 3,0 2x2,0 90 966,0 0,2 823,0
, 1 ] 0,2 4 204,0
RAZEM DLUGOSCI: 0 6660
SKULY
1 O.S. 13 2x3,0 125 0,2 1907,0
' SKULY ’ ’ ’
2. |S-1 11 2x4,0 125 327,0 0,2 975,0
63 293,0
. 125 1 364,0 0,2 5192,0
RAZEM DLUGOSCI: 63 2930
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llosé Moc O przewodu |L przewodu tt. Kanat
Lp. | Nrzlewni sciekow | pompowni | tt. pompowni | pompowni
m3/d kW] | [mm] [mb] D[m}/[mm]| L[mb]
SLUBICA B
0,2 1706,0
1. St B-1 3,0 2x2.,5 90 724.,0 63 293.0
. 90 724,0 0,2 1 706,0
RAZEM DLUGOSCI: 63 23,0
SLUBICA DOBRA
1. OD-1 0,2 350,0
RAZEM DLUGOSCI: = 0.2 350’_0
SLUBICA WIES
1. StW-1 10,0 ‘ 2x4.,0 125 1168,0 0,2 622,0
. 12 1168, 0,2 622,0
RAZEM DLUGOSCI: 3 68,0
WLADYSLAWOW
1. WE-1 3,0 2x2,0 90 254,0 0,2 3170,0
2. Wt-2 4,0 2x2,0 90 432,0 0,2 1 500,0
3. Wt-3 7,0 2x3,0 110 235,0 0,2 4 408,0
4. Wt-4 3,0 2x2,0 90 160,0 0,2 891,6
5. Wt-5 3,0 2x2,0 90 250,0 0,2 500,0
0,2 10 469,6
. 110 235,0
RAZEM DLUGOSCI: 90 1096.0
WYCINKI OSOWSKIE
1 istn. zlew 0,2 1350,0
| ' | 63 206,0
2. WO-1 4,0 2x2,0 90 377,0 0,2 1816,0
3. WO-2 3,0 2x2,0 90 720,0 0,2 1 463,0
4 0-8 0,2 883,0
' 63 328,0
. 90 1097,0 0,2 5512,0
RAZEM DLUGOSCI: 63 534,0
ZALESIE
1. Z-1 9,0 2x4,0 125 557,0 0,2 1.240,0
2. Z-2 3,0 2x2,0 90 400,0 0.2 1870,0
90 450,0
. 90 400,0 0,2 3110,0
RAZEM DLUGOSCI: 125 557.0 90 450,0
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llos¢ Moc O przewodu | L przewodu tt.
e . . ; Kanat
Lp. | Nrzlewni | sciekdw | pompowni |tl. pompowni | pompowni
m3/d kW] | [mm] [mb] D[m)/imm]| L{mb]
ZAREBY
1, ZA-1 3,0 2x2,0 90 683,0 0,2 1.996,0
2. 0j-2 0,2 2187,0
) 2 41
RAZEM DLUGOSCI: 20 683,0 0, 83,0
ZABIA WOLA
1, ZW-1 3 2x2,5 90 910,0 0,2 2339,0
2. ZW-2 3 2x2,0 90 50,0 0,2 2200,0
WEACZENIE DO ISTN. SIECI 0,2 530,0
RAZEM DLUGOSCI: \ 90 | 9600 02| 5069,
ZELECHOW
1, Z-1 3,0 2x2,0 90 400,0 0,2 3529,0
2. z-2 5,0 2x2,5 110 600,0 0,2 3645,0
3. Z-3 18,0 2x5,0 160 1077,0 0,2 5943,0
. . i i 0,25 355,0
. - i i I ’ :

4 Z-4 wiaczenie do istn. oczyszczalni 0.2 168.0
. 0,25 1592,0

. Z- 1 2 1 2 ’ :
5 5 8,0 x5,0 60 80,0 02 12080
6. Z-6 6,0 2x3,0 110 160,0 0,2 4773,0
7. Z2-7 3,0 2x2,0 90 310,0 0,2 677.,0
8. 2-8 3,0 2x2,0 90 440,0 0,2 2560,0
9. Z-9 3,0 2x2,0 90 560,0 0,2 2152,0
10. Z-10 3,0 2x2,0 90 390,0 0,2 1.904,0
11. Z2-11 3,0 2x2,0 90 190,0 0,2 2570,0
12. Z2-12 5,0 2x2,5 110 794,0 0,2 1.836,0
13. Z2-13 5,0 2x2,5 110 630,0 0.2 6871.0
63 311,0
160 1357,0 0,25 1 .947,0
RAZEM DLUGOSCI: 110 2184,0 0,2| 37836,0

90 2290,0 63 311,0
160 1457,0 0,25 1947,0
125 4126,0 0,2| 1565248

RAZEM: 110 5 344,0 90 740,0
90 24 338,0 63 2326,7
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3. Oczyszczalnie $ciekéw dla gm. Zabia Wola

3.1. ZatoZenia ogolne

Proponuje si¢ zmian¢ dotychczasowej koncepcji opracowanej przez firm¢ EKO-EFEKT,
ktéra polegata na lokalizacji oczyszczalni §ciekow w Bieniewcu, Petrykozach i Skutach oraz
w Zabiej Woli. Zmiana polegataby na rezygnacji z budowy O.S. w Bieniewcu i Petrykozach
na rzecz skierowania $ciekéw z terenu gminy Zabia Wola w 4-ch kierunkach, tj:

¢ do zlewni kanalizacji sanitarnej m. Grodzisk Mazowiecki,

¢ do zlewni kanalizacji sanitarnej gm. Nadarzyn,

¢ do zlewni gminnej nowej oczyszczalni sciekow w Skutach,

e doistn. oczyszczalni $ciekéw w Zabiej Woli
Rezygnacj¢ z budowy oczyszczalni sciekow w Bieniewcu, argumentuje si¢ zatrzymaniem
rozwoju osadnictwa w tej miejscowosci. Ponadto waznym argumentem jest zbyt wysoki koszt
inwestycyjny, eksploatacyjny, a takze spoteczny. W przypadku m. Bieniewiec, bardziej
racjonalne jest skierowanie $ciekow poprzez pompowni¢ $ciekdw, do nowej oczyszczalni
sciekow w Skutach. Koszt wybudowania oczyszczalni §ciekéw w Bieniewcu wynidstby 3,0-
5,0mln zl, natomiast pompownia $ciekéw wraz z przewodem tranzytowym wyniesie ok. 600
tys. zt.
Podobny argument dotyczy rezygnacji oczyszczalni $ciekow w Petrykozach. Zatrzymanie
rozwoju osadnictwa w opisywanej miejscowosci, narazi gming Zabia Wola na nieuzasadnione
wysokie koszty inwestycyjne w wysokosci ok. 3,0-5,0mln (podobnie jak w Bieniewcu).
Jednakze w przypadku m. Petrykozy, budowanie sieci kanalizacji sanitarnej jest
nieuzasadnione ekonomicznie, z uwagi na zbyt duza odlegtos¢ od zlewni oczyszczalni
scieckobw w Skulach i problemy z poprowadzeniem sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
wojewoddzkiej (ul. Mszczonowska). W zwigzku z tym, proponuje si¢ rozwigza¢ problem
zagospodarowania $ciekéw za pomocg przydomowych oczyszczalni $ciekéw — w przypadku
dziatek o powierzchni pow. 2000m? lub w przypadku mniejszych dziatek — zagospodarowanie
scieckdw w zbiornikach bezodptywowych (szamba) 1 wywéz wozami asenizacyjnymi do

pobliskiej oczyszczalni §ciekéw.
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3.2. Lokalizacja oczyszczalni sciekow

0.S. w Skutach

Proponuje si¢ wybudowanie O.S. w Skutach z podziatem na III etapy uzaleznione od ilo$ci

doptywajacych sciekdw.

Ietap - 100m*/d

IT etap — 200m*/d

III etap — 300 m¥/d
Z uwagi na wielko$¢ proponowanej oczyszczalni sugeruje si¢ wybudowanie oczyszczalni
scieckdw opartej na osadzie czynnym jako Sekwencyjny Reaktor Porcjowy (SBR), gdzie
odbywac si¢ bedzie oczyszczanie $ciekow na drodze mechaniczno-biologicznej. Proponuje
si¢ oczyszczalni¢ wybudowang w nasypie z przykrytymi zbiornikami np. typu BIOMA-SBR.

Proces oczyszczania sciekOw bedzie przebiegal nastepujaco.

Scieki zgromadzone w pompowni §ciekéw surowych przettaczane beda pompowo do
pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sg — sito z praska skratek oraz piaskownik pionowo-
wirowy. Odwodniony piasek i skratki zrzucane sg zamknig¢tymi rynnami zrzutowymi do
przejezdnych pojemnikéw komunalnych i poddawane dezynfekcji. Scieki pozbawione skratek
oraz czg¢sci mineralnych doptywaja grawitacyjnie do zbiornika retencyjno-usredniajacego, w
ktérym zainstalowane jest mieszadto oraz pompy zatapialne w uktadzie 1 pracujaca + 1
rezerwowa. Scieki ze zbiornika retencyjnego przettaczane sa w sposéb naprzemienny do
poszczegllnych komér SBR, w ktorych nastepuje proces biologicznego oczyszczania
sciekow. Kazda z komor reaktora pracuje w cyklach 8+12 godzinnych z podziatlem na fazy:

® napelnianie,
® npapelnianie z mieszaniem,
e napowietrzanie $ciekdw — utlenienie zwigzkow zanieczyszczen wyrazonych jako

BZTS5, azot organiczny, azot amonowy,

* mieszanie — redukcja utlenionych zwigzkéw azotu do azotu gazowego,

¢ sedymentacja — oddzielenie zawiesin (osadu czynnego) od $ciekéw oczyszczonych,

¢ dekantacja — odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw do odbiornika.
Powstaty w procesie biologicznego oczyszczania Sciekdw osad nadmierny odprowadzany jest
okresowo do zageszczacza osadu, w ktérym nastepuje jego dalsze zaggszczanie. Wody

nadosadowe z zageszczacza odprowadzane s3 do wukladu kanalizacji wewngtrzne]
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oczyszczalni. Osad magazynowany w zageszczaczu ma gestos¢ okoto 98% i jest to masa
tlenowo ustabilizowana, nie ulegajaca dalszemu rozktadowi w $rodowisku, nadajaca si¢ po
odwodnieniu do przyrodniczego wykorzystania. Osad w stanie ptynnym jest pompowany do
instalacji odwadniania osadu, dzigki czemu zostaje zmniejszona jego objetosc.

Koszt wybudowania oczyszczalni $ciekéw o wydajnoéci ok 100m?*/d bedzie wynosit ok.

4,0-5,0mln zt.

0.S. w w Zabiej Woli

Z informacji uzyskanych od Zamawiajacego wynika, ze istniejaca oczyszczalnia SciekOw jest
obcigzana w ok. 50% i bedzie mozliwo$¢ podiaczenia do zlewni istn. kanalizacji ok. 1000
mieszkancéw. Wielkos¢ $rodkéw inwestycyjnych, niezbednych do wybudowania sieci
kanalizacji sanitarnej bedacej w zlewni oczyszczalni $ciekéw w Zabiej Woli, jest na tyle duza,
ze osiagniecie 100% obcigzenia oczyszczalni nastapi nie wezesniej niz 2022r.

Kolejnym etapem bedzie rozbudowa oczyszczalni do 500m’/d, co zapewni mozliwosé
podiaczania kolejnych mieszkancéw przez kolejne kilka lat. Ostatnim etapem bedzie
rozbudowa oczyszczalni éciekéw do 700m?/d, co zdaniem Projektanta jest blizej nieokre§long

perspektywa z uwagi na koszty inwestycyjne.

Przydomowe Oczyszczalnie Sciekow

Przy lokalizacji Przydomowych oczyszczalni $ciekéw (POS), nalezy kierowaé sie zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ktorych zapisy wprowadzaja
ograniczenia pod wzgledem powierzchni dziatki, na ktérej mozna stosowaé¢ POS. Jednakze
zdaniem projektanta, przydomowe oczyszczalnie S$ciekow nalezatoby lokalizowa¢ na
dziatkach o powierzchni pow. 2000m? .

Przy takiej powierzchni dzialki, strefa oddziatywania wylotu $ciekéw oczyszczonych, bedzie
zamykata si¢ w granicach dzialki. Proponuje si¢ zastosowanie POS wszedzie tam, gdzie nie
jest przewidziana budowa kanalizacji sanitarnej. Jednakze z uwagi na wysoki poziom wéd
gruntowych, proponuje si¢ zastosowanie POS umieszczong w nasypie wraz z pompownia
sciekOw. Zalecenia te wynikajg z przepisOw prawa, gdzie wymagana jest odlegto$¢ drenazu
od poziomu wdéd gruntowych wigksza niz 1,0m. Koszt takiej oczyszczalni wraz z pompownig
wynosi w granicach 12,0-20,0 tys. zt / kpl. w zalezno$ci od wyposazenia.

Rozwigzania technologiczne oczyszczalni §ciekdw, nie sg objete w niniejszym opracowaniu.
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3.3. Przynaleznosé poszczegolnych miejscowosci do konkretnych zlewni

Zlewnia O.S. w Skulach

W ponizszej tabeli przedstawiono skanalizowane miejscowosci, z ktérych odptywaty beda

scieki do Oczyszczalni Sciekéw w Skutach. Docelowa ilo$¢ S$ciekéw z obszaréw

skanalizowanych wynosita bedzie ok. 203m®d. Ponadto z miejscowosci objetych zlewnig

0.S. Skuty, przyjmowane beda $cieki ze zbiornikéw bezodptywowych w ilosci ok. 50,5m’/d.

W zwigzku z tym nalezy przyja¢ dobowy doptyw Sciekéw w ilosci ok. 253,5m%/d co wraz z

rezerwa stanowi¢ bedzie przepustowo$¢ oczyszczalni ciekéw w Skutach Q = 300m?/d

llos$¢ sciekow
Miejscowosci
[m3/d]
ZLEWNIA SKULY
BARTOSZOWKA 35,5
BIENIEWIEC 30,9
BOLESLAWEK 9,1
CIEPLE 11,6
GRZYMEK 12,8
NOWA BUKOWKA 23,5
ODDZIAL 13,4
PIENKI SEUBICKIE 3,0
RUMIANKA 11,5
SKULY 32,3
StUBICA B 5,7
StUBICA DOBRA 7,5
StUBICA WIES 6,2
RAZEM ZLEWNIA O.S. SKULY 203,0
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Zlewnia Grodzisk Mazowiecki

Do systemu sieci kanalizacyjnej w Grodzisku Mazowieckim, odprowadzane beda $cieki z

czeSci miejscowosci Musuly, znacznego obszaru miejscowosci Osowiec oraz z m. Siestrzen.

Docelowa ilos¢ sciekéw odprowadzana z wymienionych miejscowosci wynosita bedzie ok.

123,4m%/d.

llo$¢é sciekow

Miejscowosci

[m/d]

ZLEWNIA GRODZISK MAZOWIECKI

MUSULY (30%)

11,2

OSOWIEC (70%)

92,7

SIESTRZEN (70%)

19,5

RAZEM ZLEWNIA GRODZ. MAZ.

123,4

Zlewnia Nadarzyn

Do systemu sieci kanalizacyjnej w Nadarzynie, odprowadzane bedg Scieki z cze¢sci

miejscowosci  Siestrzen. Docelowa ilo$¢ sciekow

miejscowosci wynosita bedzie ok. 8,4m%/d.

odprowadzana z wymienionych

llo$¢ sciekow

Miejscowosci

[m?/d]

ZLEWNIA NADARZYN

SIESTRZEN (30%)

8,4

RAZEM ZLEWNIA NADARZYN

8,4
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Zlewnia O.S. Zabia Wola

Do sieci kanalizacyjnej zlewni oczyszczalni $ciekéw w Zabiej Woli, doptywaé bedzie ok.

644,9m%/d $ciekéw. Wraz z rezerwa przyjmuje si¢ docelowa przepustowo$¢ 700m?/d.

llos¢ sciekow
Miejscowosci
[m3/d]
ZLEWNIA ZABIA WOLA

HUTA ZABIOWOLSKA 46,1
JASTRZEBNIK 17.3
KALEN 478
KALEN TOWARZYSTWO 23,1
MUSULY 26,1
OJRZANOW 21,1
OJRZANOW TOWARZYSTWO 12.3
OSOWIEC 39,7
WEADYSEAWOW 14.6
WYCINKI OSOWSKIE 356
ZALESIE 23,2
ZAREBY 253
ZABIA WOLA 156.8
ZELECHOW 125.0
JOZEFINA 31,0
RAZEM ZLEWNIA O.S. ZABIA WOLA 644,9
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Pozostale miejscowosci nie objete kanalizacja sanitarna

Pozostale miejscowosci wymienione w tabeli,

ktéore nie beda skanalizowane,

odprowadzaty beda $cieki do Przydomowych Oczyszczalni Sciekéw w ilosci ok. 121,0m*/d

co stanowi 69,2% ogétu Sciekdw w tych miejscowosciach oraz 8,5% ogoétu wszystkich

$ciekéw powstajacych w gminie Zabia Wola. Pozostala cze$é $ciekéw, odprowadzana bedzie

do zbiornikéw bezodptywowych, co stanowi¢ bedzie 30,8% ogétu Sciekow w tych

miejscowosciach, tj. 53,9m%/d

Misjscowosci llos¢ sciekow
[m3/d]

CIEPLE A 4,5
GRZEGORZEWICE 19,5
GRZMIACA 14,6
LASEK 10,1
LISOWEK 2,9
PETRYKOZY 21,1
PIENKI ZAREBSKIE 2,3
PIOTRKOWICE 17,2
PRZESZKODA 5,1
REDLANKA 2,7
StUBICA A 15,1
STARA BUKOWKA 6,2
RAZEM M. NIE OBJETE 121.0
KANALIZACJA SANITARNA ’
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4. Zalozenia dla czesci ekonomicznej

W obecnych warunkach braku stabilizacji cen materiatéw i ustug w branzy budowlanej,

oszacowanie kosztow realizacji poszczegdlnych odcinkéw i czesci kanalizacji sanitarnej,

przewidzianych do wykonania w okresie kilku, a nawet kilkunastu lat, jest zadaniem trudnym,

a bezposrednio przed rozpoczg¢ciem danego zadania inwestycyjnego, nalezy je zweryfikowac.

Jednak okreslenie orientacyjnych kosztéw inwestycyjnych, zwigzanych z uporzadkowaniem

gospodarki §ciekowej na terenie catej Gminy, jest konieczne z punktu widzenia samej Gminy,

gdyz pozwoli ustali¢ kierunki 1 zakres dziatan inwestycyjnych w tej dziedzinie, odpowiednio

do mozliwosci 1 wielkosci planowanego budzetu Gminy i efektéw staran w zakresie

pozyskiwania dofinansowania ze zrédet zewngtrznych.

Dlatego tez przyjeto nastgpujace zatozenia i koszty jednostkowe dla realizacji sieci

kanalizacyjnej 1 pompowni:

Koszt wykonania 1mb kanatu Dz200, Dz250, Dz315 przy gtebokosci posadowienia
do 2,0m p.p.t. i zalozeniu, — 750,00 zt/mb

Koszt wykonania 1mb kanatu Dz200, Dz250, Dz315 przy gtebokosci posadowienia
od 2,0 do 3,0m p.p.t. i zaloZzeniu wystepowania wody gruntowej— 850,00 zI/mb

Koszt wykonania 1mb kanatu Dz200, Dz250, Dz315 przy gtebokosci posadowienia
od 3,0 do 4,5m p.p.t. i zalozeniu wystepowania wody gruntowej— 1.100,00 z{/mb
Jednostkowy sredni koszt studzienki kanalizacyjnej, betonowej D=1,2m — 4500z1/szt.
Koszt wykonania 1mb przewodu ttocznego Dz90, Dz110 — 250,00 z¥/mb

Koszt wykonania 1mb przewodu tlocznego Dz160, Dz200 — 300,00 zI/mb

Sredni koszt wybudowania 1km kanalizacji sanitarnej oscylowat bedzie w okolicach 0,9-

1,0 mln zt.

Powyzsze wskazniki jednostkowe kosztow wykonania kanalizacji zostaty dla

niektérych odcinkéw sieci nieznacznie skorygowane (zasadniczo przez interpolacje), w

zaleznosci od zaglebienia sieci i uwarunkowan lokalnych.
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4.1. Zestawienie kosztow dla poszczegolnych miejscowosci

Nr Wydajnoéf': Koszt . D[ : przt?NOdu przKeovtf)tiu Kanat Koszt kanatu KQSZt R L) .
zlewni | POMPOwWnI pompcl):vtr'\nll tt. Pomp. pompowni tlocznego projektu budowy dla zlewni
[dm3/s] netto [PLNl Tl [mb) netto [PLN] | D[mJ/fmm] | L[mb] | netto [PLN] | netto [PLN] netto [PLN]
BARTOSZOWKA
B-1 3,0 200 000,00 90 110,0 38 500,0 0,2 3542,0( 3187800,00 92 510,10 3518 810,10
S-1 0,2 1136,0 1 022 400,00 30 672,00 1 053 072,00
63 191,0 34 380,00 3 438,00 37 818,00
RAZEM KOSZT NETTO: 126 620,10 4 609 700,10
BIENIEWIEC
BI-1 5,0 200 000,00 110 1.879,0 610 675,0 0,2 4331,2] 3898 080,00 127 136,39 4 835 891,39
BI-2 3,0 200 000,00 90 290,0 72 500,0 0,2 950,0 855 000,00 33 825,00 1161 325,00
RAZEM KOSZT NETTO: 160 961,39 5997 216,39
BOLESLAWEK

Bo-1 10,0 | 300000,00 | 125 | 1037,0 | 3111000 | 02 1656,0| 1490 400,00 63 045,00 2 164 545,00

RAZEM KOSZT NETTO: 63 045,0 2 164 545,00

CIEPLE
Cl-1 3,0 | 20000000 | 90 | 1200,0 | 3000000 | 02 2207,0] 1986 300,00 74 589,00 2 560 889,00
RAZEM KOSZT NETTO: 74 589,00 2 560 889,00
GRZYMEK
BI-1 - 0,2 1.069,8 962 820,00 33 698,70 996 518,70
GR-1 3,0 200 000,00 90 526,0 131 500,0 0,2 1073,0 965 700,00 45 402,00 1 342 602,00
RAZEM KOSZT NETTO: 79 100,70 2 339 120,70
HUTA ZABIOWOLSKA

HZ-1 3,0 | 200000,00 | 90 | 225,0 | 56 250,0 0,2 556,0 500 400,00 30 266,00 786 916,00
WHACZENIE DO ISTN. SIECI 0,2 401,3 361 170,00 14 446,80 375 616,80
RAZEM KOSZT NETTO: 44 712,80 1162 532,80
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[dm3/s] [mm] [mb] netto [PLN] D[m]/[mm] | L[mb] netto [PLN] netto [PLN] netto [PLN]
JASTRZEBNIK
J-1 3,0 | 20000000 | 90 | 527,0 | 131 750,0 | 0,2 1600,0| 1440 000,00 62 011,25 1 833 761,25
RAZEM KOSZT NETTO: 62 011,25 1 833 761,25
KALEN, KALEN TOWARZYSTWO
WEACZENIE DO ISTN. SIECI 0,2 1239,9 1115 910,00 39 056,85 1 154 966,85
K-1 3,0 | 200000,00 | 90 | 811,0 | 202750,0 0,2 2186,0 1 967 400,00 71 104,50 2 441 254,50
RAZEM KOSZT NETTO: 110 161,35 3 596 221,35
MUSULY
0,2 882,0 793 800,00 39 263,00 1161 063,00
M-1 3,0 ALULEY 90 512,0 IS 63 235,7 42 426,00 4 242,60 46 668,60
M-2 4,0 200 000,00 90 233,0 58 250,0 0,2 1522,0 1 369 800,00 56 981,75 1 685 031,75
M-3 3,0 200 000,00 90 980,0 245 000,0 0,2 3156,0 2 840 400,00 88 705,80 3374 105,80
RAZEM KOSZT NETTO: 189 193,15 6 266 869,15
NOWA BUKOWKA
0,2 3269,0 2 942 100,00 92 970,45 3536 320,45
NB-1 3,0 200 000,00 90 1205,0 301 250,0 90 2900 755500.00 5 075.00 977 575.00
RAZEM KOSZT NETTO: 98 045,45 3 813 895,45
ODDZIAL
Od-1 6,0 | 250000,00 | 110 | 1046,0 | 339 950,0 | 0,2 23750 2137500,00 81 823,50 2 809 273,50
RAZEM KOSZT NETTO: 81 823,50 2 809 273,50
OJRZANOW

. 0,2 2639,0 2 375 100,00 83 680,50 2873 030,50
Of-1 3,0 ALULEY 90 857,0 ARt 63 469,0 84 420,00 8 442,00 92 862,00
0j-2 4,0 200 000,00 90 145,0 36 250,0 0,2 1702,0 1 531 800,00 53 041,50 1 821 091,50
RAZEM KOSZT NETTO: 145 164,00 4 786 984,00
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[dm3/s] [mm] [mb] netto [PLN] D[m]/[mm] | L[mb] netto [PLN] netto [PLN] netto [PLN]
OJRZANOW TOWARZYSTWO
OjT-1 | 5,0 | 20000000 | 90 | 511,0 | 127 750,0 | 0,2 2157,0 | 1941 300,00 68 071,50 2337 121,50
RAZEM KOSZT NETTO: 68 071,50 2337 121,50
OSOWIEC
O-1 12,0 400 000,00 160 100,0 35 000,0 0,2 5462,0 4 915 800,00 144 471,60 5 495 271,60
0-2 3,0 150 000,00 63 240,0 43 200,0 0,2 513,0 461 700,00 26 196,00 681 096,00
0-3 3,0 150 000,00 63 207,0 37 260,0 0,2 496,0 446 400,00 25 346,40 659 006,40
0-4 5,0 200 000,00 90 400,0 100 000,0 0,2 7 136,0 6 422 400,00 181 504,80 6 903 904,80
0-5 4,0 200 000,00 90 10,0 2500,0 0,2 2386,0 2 147 400,00 70 497,00 2 420 397,00
0-6 3,0 200 000,00 90 155,0 38 750,0 0,2 2333,0 2 099 700,00 70 153,50 2 408 603,50
0-7 3,0 200 000,00 90 380,0 95 000,0 0,2 1521,0 1 368 900,00 66 556,00 1 730 456,00
0-8 3,0 200 000,00 90 356,0 89 000,0 0,2 3557,0 3201 300,00 94 238,10 3584 538,10
0-9 4,0 200 000,00 90 1.140,0 285 000,0 0,2 5594,0 5 034 600,00 149 029,20 5 668 629,20
WEACZENIE DO ISTN. SIECI 0,2 178,0 160 200,00 6 408,00 166 608,00
0-10 3,0 200 000,00 90 440,0 110 000,0 0,2 1 490,0 1 341 000,00 49 530,00 1 700 530,00
O-11 3,0 200 000,00 90 1183,0 295 750,0 0,2 733,0 659 700,00 40 440,75 1 195 890,75
0-12 3,0 200 000,00 90 180,0 45 000,0 0,2 336,0 302 400,00 21 896,00 569 296,00
RAZEM KOSZT NETTO: 946 267,40 33 184 227,35
PIENKI SLUBICKIE
PS-1 | 3,0 | 20000000 | 90 | 2256,0 | 564 000,0 | 0,2 32850 | 2956 500,00 100 453,50 3 820 953,50
RAZEM KOSZT NETTO: 100 453,50 3 820 953,50
RUMIANKA
NB-1 | | 0,2 1458,0| 1312200,00 39 366,00 1 351 566,00
RAZEM KOSZT NETTO: 39 366,00 1 351 566,00
SIESTRZEN
Sl-1 3,0 200 000,00 90 700,0 175 000,0 0,2 3381,0 3 042 900,00 102 537,00 3 520 437,00
SI-2 3,0 200 000,00 90 966,0 241 500,0 0,2 823,0 740 700,00 47 288,00 1 229 488,00
RAZEM KOSZT NETTO: 149 825,00 4 749 925,00
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[dm3/s] [mm] [mb] netto [PLN] D[m]/[mm] | L[mb] netto [PLN] netto [PLN] netto [PLN]
SKULY
0.S. 13,0 300 000,00 - 0,2 1907,0 1716 300,00 60 489,00 2 076 789,00
S 11,0 300 000,00 125 327.0 98 100,0 0,2 975,0 877 500,00 51 024,00 1 326 624,00
63 293,0 52 740,00 2 637,00 55 377,00
RAZEM KOSZT NETTO: 114 150,00 3 458 790,00
SLUBICA B

0,2 1 706,0 1 535 400,00 57 492,00 1 973 892,00
St B-1 3,0 200 000,00 90 724,0 181 000,0 53 2930 52 740.00 2 637,00 55 377.00
RAZEM KOSZT NETTO: 60 129,00 2 029 269,00

SLUBICA DOBRA
OD-1 0,2 350,0 | 315 000,00 12 600,00 327 600,00
RAZEM KOSZT NETTO: 12 600,00 327 600,00

SLUBICA DOBRA
SEW-1 10,0 300 000,00 | 125 | 1 168,0 3504000 | 02 622,0 | 559 800,00 48 408,00 1 258 608,00
RAZEM KOSZT NETTO: 48 408,00 1 258 608,00

WLADYSLAWOW
Wi -1 3,0 200 000,00 90 254,0 63 500,0 0,2 3170,0 2 853 000,00 84 145,50 3 200 645,50
WE-2 4,0 200 000,00 90 432,0 108 000,0 0,2 1 500,0 1 350 000,00 49 740,00 1 707 740,00
WE-3 7,0 250 000,00 110 235,0 76 375,0 0,2 4 408,0 3 967 200,00 115 926,53 4 409 501,53
WE-4 3,0 200 000,00 90 160,0 40 000,0 0,2 891,6 802 440,00 31 273,20 1073 713,20
Wt-5 3,0 200 000,00 90 250,0 62 500,0 0,2 500,0 450 000,00 28 500,00 741 000,00
RAZEM KOSZT NETTO: 309 585,20 11 132 600,23
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Zlewni pompowni pomp%‘tw tt. Pomp. pompowni tlocznego projektu budowy dla zlewni
[dm3/s] netto [PLNI - 7rml ™ [[mby] netto [PLN] | D[m}/imm] | Limb] | netto [PLN] | netto [PLN] netto [PLN]
WYCINKI OSOWSKIE
0,2 1 350,0 1215 000,00 36 450,00 1 251 450,00
WEACZENIE DO ISTN. SIECI 63 206,0 37 080,00 1.483,20 38 563,20
WO-1 7,0 250 000,00 110 235,0 76 375,0 0,2 1816,0 1 634 400,00 52 940,93 2013 715,93
WO-2 3,0 200 000,00 90 160,0 40 000,0 0,2 1463,0 1 316 700,00 46 701,00 1 603 401,00
0.8 0,2 883,0 794 700,00 31 788,00 826 488,00
63 328,0 59 040,00 2 361,60 61 401,60
RAZEM KOSZT NETTO: 171 724,70 5795 019,73
ZALESIE
Z-1 9,0 300 000,00 125 557,0 167 100,0 0,2 1240,0 1116 000,00 42 743,70 1625 843,70
0,2 1870,0 1 683 000,00 53 541,00 2 036 541,00
Z-2 3,0 200 000,00 900 400,0 100 000,0 63 4500 81 000.00 3240.00 84 240,00
RAZEM KOSZT NETTO: 99 524,70 3 746 624,70
ZAREBY
ZA-1 3,0 200 000,00 90 683,0 170 750,0 0,2 1996,0 1796 400,00 58 513,05 2 225 663,05
0j-2 0,2 2187,0 1 968 300,00 53 144,10 2 021 444,10
RAZEM KOSZT NETTO: 111 657,20 4247 107,15
ZABIA WOLA
ZW-1 3,0 200 000,00 90 910,0 227 500,0 0,2 2 339,0 2105 100,00 68 380,20 2 600 980,20
ZW-2 3,0 200 000,00 90 50,0 12 500,0 0,2 2200,0 1 980 000,00 59 197,50 2 251 697,50
WEACZENIE DO ISTN. SIECI 0,2 530,0 477 000,00 12 879,00 489 879,00
RAZEM KOSZT NETTO: 140 456,70 5 342 556,70
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[dm3/s] netto [PLNI [1im] [ mb] netto [PLN] | D[m}/fmm] | L[mb] | netto [PLN] | netto [PLN] netto [PLN]
ZELECHOW

Z-1 3,0 200 000,00 90 400,0 100 000,0 0,2 3529,0 3176 100,00 93 854,70 3 569 954,70
Z-2 5,0 200 000,00 110 600,0 195 000,0 0,2 3645,0 3 280 500,00 99 238,50 3 774 738,50
Z-3 18,0 350 000,00 160 1077,0 376 950,0 0,2 5943,0 5348 700,00 164 042,55 6 239 692,55
. 0,25 355,0 355 000,00 14 200,00 369 200,00
Z-4 WLEACZENIE DO ISTN. OCZYSZCZALNI 0.2 168.0 151 200.00 6 048 00 157 248,00
. 0,25 15920 1 592 000,00 55 080,00 2 095 080,00
-5 18,0 S0 BIOILY 160 280,0 S0 0,2 1 208,0 1 087 200,00 29 354,40 1116 554,40
7-6 6,0 250 000,00 110 160,0 52 000,0 0,2 4773,0 4 295 700,00 124 137,90 4 721 837,90
Z-7 3,0 200 000,00 90 310,0 77 500,0 0,2 677,0 609 300,00 31 038,00 917 838,00
Z-8 3,0 200 000,00 90 440,0 110 000,0 0,2 2 560,0 2 304 000,00 70 578,00 2 684 578,00
Z-9 3,0 200 000,00 90 560,0 140 000,0 0,2 2152,0 1 936 800,00 61 473,60 2 338 273,60
Z-10 3,0 200 000,00 90 390,0 97 500,0 0,2 1904,0 1713 600,00 54 299,70 2 065 399,70
Z-11 3,0 200 000,00 90 190,0 47 500,0 0,2 2570,0 2313 000,00 69 133,50 2 629 633,50
Z-12 5,0 200 000,00 110 794,0 258 050,0 0,2 1 836,0 1 652 400,00 56 982,15 2 167 432,15
. 0,2 6 871,0 6 183 900,00 177 893,55 6 766 543,55
Z-13 5,0 200 000,00 110 630,0 204 750,0 63 311.0 55 980,00 223920 58 219,20
RAZEM KOSZT NETTO: 1109 593,80 41 672 223,75

RAZEM NETTO:

166 395 2011,29

W TYM KOSZT PROJEKTOW

BRUTTO:

NETTO: 4717 240,30
RAZEM BRUTTO: 204 666 097,58
W TYM KOSZT PROJEKTOW 5 802 205,60
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5. Etapowanie inwestycji

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy etapowa¢ w taki sposob, aby zapewni¢ cigglos$¢
odptywu Sciekow poprzez istniejagcy juz system kanalizacji sanitarnej do odbiornika
koncowego jakim jest oczyszczalnia sciekow. Oczywiscie etapowanie uzaleznione jest od

wielkosci naktadéw inwestycyjnych.

Zlewnia oczyszczalni $ciekéw w Zabiej Woli

W przypadku zlewni oczyszczalni $éciekéw w Zabiej Woli, etapowanie polegato bedzie na
podiaczaniu poszczegdlnych nowych zlewni ujetych w koncepcji, do istniejacej juz sieci
kanalizacji sanitarnej. Obecnie istn. oczyszczalnia $ciekow moze jeszcze przyjac Scieki od ok.

1000 mieszkancoéw.

Zlewnia oczyszczalni $ciekow w Grodzisku Mazowieckim

W przypadku odprowadzania $ciekdw do zlewni w Grodzisku Mazowieckim, w pierwszej
kolejnosci nalezy wybudowa¢ pompowni¢ $ciekow w Osowcu u zbiegu ulic Wesola i
Mazowiecka. Zadaniem pompowni bedzie odprowadzanie $ciekéw do sieci kanalizacji
sanitarnej w Grodzisku Mazowiecki w ul. Nalkowskiej. Po wybudowaniu pompowni
scieckow, nalezy budowaé kolejne zlewnie, ktére zapewnia¢ beda odptyw S$ciekéw do

pompowni.

Zlewnia oczyszczalni Sciekow w Skulach

W pierwszej kolejnosci nalezy wybudowac¢ oczyszczalni¢ $ciekow w Skutach, ktéra zapewni
odebranie 1 oczyszczenie ich 1 odprowadzenie do odbiornika jako Sciekéw oczyszczonych.
Inwestycje polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej, mozna prowadzi¢ réwnolegle z
budowa oczyszczalni, jednakze podlaczenia poszczegdlnych posesji, moze odbywaé si¢

dopiero po uruchomieniu oczyszczalnia.

Przydomowe Oczyszczalnie Sciekow

Przydomowe oczyszczalnie $ciekéw mozna realizowac niezaleznie od pozostatych etapow w
ilosci, ktora bedzie ograniczana tylko i wytgcznie naktadami inwestycyjnymi.
Reasumujac, etapowanie kazdej zlewni poszczegdlnych oczyszczalni oraz budowa

przydomowych oczyszczalni $§ciekdw, uzalezniona jest od posiadanych srodkoéw finansowych
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gminy Zabia Wola. Poszczegdlne zlewni sa od siebie niezalezne i mozliwe jest prowadzenie

rob6t budowlanych w zlewniach, ktére sg niezalezne od siebie.

6. Zagadnienia ucigzliwosci inwestycji na sSrodowisko

1) Przedsigwziecie nie nalezy do grupy przedsigwzie¢ mogacych powodowaé
znaczne ucigzliwosci dla Srodowiska. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
wystgpienia oddzialtywan skumulowanych w zwigzku 2z realizacja 1

eksploatacjg przedsiewzigcia.

2) Proponowana koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej ma na celu poprawe
stanu $rodowiska naturalnego poprzez odprowadzenie $ciekow z gospodarstw
domowych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Usunie rowniez okresowag
ucigzliwos$¢ przykrych zapachow oraz zminimalizuje emisj¢ zanieczyszczen
do powietrza i hatasu wystepujacych w czasie wywozu nieczystosci przez

tabor asenizacyjny.

W okresie trwajacych prac budowlanych moze wystgpi¢ wzrost emisji
niezorganizowanej, spowodowanej praca maszyn budowlanych, $rodkéw
transportu, roztadunkiem. Zanieczyszczenie powietrza bedzie miato charakter
okresowy, krétkotrwaty 1 wystgpowac bedzie w miejscu wykonywania robot.
W ramach minimalizowania ucigzliwosci prace budowlane nalezy prowadzi¢
w godzinach 6.00-22.00. Zaplecze budowy powinno by¢ zlokalizowane w jak
najwigkszej odleglosci od zabudowy chronionej akustycznie, zabezpieczone
przed dostgpem os6b postronnych oraz wyposazone w przeno$ne toalety lub
kontenery sanitarne.

Masy ziemne powstajace w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej
kolejnosci muszg by¢ zagospodarowywane w miejscu ich powstawania.
Natomiast nadmiar mas ziemnych w miejscu realizacji inwestycji powinien
zosta¢ zagospodarowany przez Wykonawce robét tj. zaladowany na samochéd
samowyladowczy 1 wywieziony w miejsce mozliwego zagospodarowania mas

ziemnych np. makroniwelacja.

3) Przedsiewzigcie ze wzgledu na charakter 1 skale nie nalezy do przedsigwziec

mogacych powodowac ryzyko powazanej awarii.
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4) W poblizu planowanej inwestycji wystepuja obszary ciekdw wodnych. Poziom
wod gruntowych, zgodnie z zatagczonymi badaniami geotechnicznymi oscyluje
w granicach 0,8-1,5m ponizej poziomu terenu. Z uwagi na mozliwos$ci zrzutu
wod gruntowych do ciekéw wodnych, przewiduje si¢ zastosowanie

igtofiltrow.

5) Przedsigwzigcie inwestycyjne nie znajduje si¢ w poblizu ujecia wod

podziemnych.

6) Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na swéj charakter, skale oraz lokalizacje
nie bedzie miata negatywnego wplywu na przedmioty ochrony ww obszaréw
Natura 2000, jak réwniez ich integralno$¢ oraz spdjnos¢ sieci obszaréw

Natura 2000.

7) Biorac pod uwage skale przedsiewzigcia mozna stwierdzi€, ze zasigg
przestrzenny oddzialywania przedsigwzigcia ograniczy si¢ do najblizszego

otoczenia miejsca jego realizacji.

8) Ze wzgledu na skale i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj¢ nie

wystgpi transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

9) Zakres oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek objetych

przedmiotowa inwestycja.

7. Wytyczne dla Urzedu Gminy w Zabiej Woli

Aby realizacja inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przebiegata
sprawnie, wladze samorzadowe gminy Zabia Wola musza przygotowa¢ harmonogram
realizacji dziatan, w ktérym powinny znalez¢ si¢ nastepujace elementy:
a) Pozyskanie dziatek pod pompownie sciekow w promieniu maksymalnie 100m od
miejsca wskazanego w koncepcji. Powierzchnia dziatki 70-100m?,
b) Uzyskanie prawa do dysponowania dzialkami na cele budowlane dla trasy sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie dziatek prywatnych,
c) Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie

drég powiatowych.
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d) W nawigzaniu do § 140 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430), uzyskanie
decyzji o odstepstwie od warunkéw technicznych na lokalizacje sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drég publicznych.

e) Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ inwestycji celu
publicznego,

f) Okreslenie miejsc , w ktérych konieczne bedzie wykonanie badan archeologicznych
wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie decyzji na lokalizacj¢ kanaléw przez terenu
objete ochrong Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

g) Wykonanie badan geotechnicznych zgodnie z Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U.
2012 Nr 0, poz. 463),

h) Przygotowanie map do celéw projektowych,

1) Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenia na

budowe.

Ponadto przed etapem realizacji dokumentacji projektowej nalezy aktualizowa¢ porozumienie
miedzy m. Grodzisk Mazowiecki a gming Zabia Wola odnoénie iloci przyjmowanych
sciekéw do zlewni grodziskiej. Obecne porozumienie przewiduje odprowadzenie do sieci
kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Mazowieckim 24m?®/d. Proponuje sie renegocjacje

porozumienia do wielkosci 12dm?/s oraz 250m?/d.
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8. Podsumowanie i wnioski

Przyjety w niniejszym opracowaniu uklad kanalizacji sanitarnej jest w przewazajacej
czgsci systemem grawitacyjnym, z lokalnym przerzutem S$ciekOw poprzez pompownie
sieciowe, do kolejnego grawitacyjnego odcinka kanalizacji.

Zasadnicze zmiany w stosunku do zatozen przyjetych w opracowaniu firmy EKO-
EFEKT Sp. z 0.0.., to:

e Zwigkszenie ilosci pompowni z uwagi na nowe podziaty dzialek i nowe ulice
wewnetrzne odchodzace od gléwnych drég lokalnych. Poprzednia koncepcja
nie zaktadata nowych podzialéw dziatek budowlanych wzdluz drog
wewnetrznych odchodzacych od gtéwnych drég gminnych lub powiatowych.
W zwigzku z tym zasieg zlewni kanalizacji sanitarnej wg koncepcji EKO-
EFEKT jest obecnie bardzo ograniczony. Aktualnie obowigzujaca koncepcja z
2002r. zaktadata ujmowanie sciekoéw tylko z posesji zlokalizowanych wzdtuz
gtéwnych drég,

e Uwzglednienie nowych podzialéw dziatek pod zabudowe jednorodzinna,

e Zmiana lokalizacji sieciowych pompowni sciekéw - lokalizacja w najnizszych
punktach terenu danej zlewni,

e Umozliwienie skanalizowania posesji zlokalizowanych w pasie waskich drég
dojazdowych. (nalezy rozpatrze¢ mozliwos¢ lokalizowania kanatéw po
dziatkach prywatnych);

e Rezygnacje z budowy oczyszczalni $ciekéw w Bieniewcu z uwagi na
zatrzymanie si¢ rozwoju osadnictwa oraz zbyt wysoki koszt inwestycyjny,
eksploatacyjny, a takze spoleczny. Scieki z m. Bieniewiec zostang skierowane
do nowej oczyszczalni sciekéw w Skulach. Koszt wybudowania oczyszczalni
scieckow w Bieniewcu wynidsiby 3,0-5,0mln zt, natomiast pompownia §ciekéw
wraz z przewodem tranzytowym wyniesie ok. 600 tys. zi. Ponadto
dodatkowym argumentem za rezygnacja z budowy oczyszczalni Sciekéw w
Bieniewcu, sg liczne wnioski od mieszkancéw Osowca (okolice ul. Szkolnej) o
podiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej. Oczekiwanie na wybudowanie O.S.

w Bieniewcu, wydtuzyloby proces podtagczania mieszkancéw m. Osowiec. W
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zwigzku z powyzszym, lepszym wariantem jest podiaczenie czgsci m. Osowca
(w rejonie ul. Szkolnej) do zlewni O.S. w Zabiej Woli.

e Rezygnacje z budowy oczyszczalni Sciekow w Petrykozach. Zatrzymanie
rozwoju osadnictwa w opisywanej miejscowosci, narazi gming Zabia Wola na
nieuzasadnione wysokie koszty inwestycyjne w wysokosci ok. 3,0-5,0mln
(podobnie jak w Bieniewcu). Jednakze w przypadku m. Petrykozy, budowanie
sieci kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadnione ekonomicznie, z uwagi na zbyt
duza odlegto$¢ od zlewni oczyszczalni $ciekow w Skulach i problemy z
poprowadzeniem sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewodzkiej,

e Rezygnacja z budowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej z
uwagi trudno$ci z uzyskaniem zgody na lokalizacj¢ kanatu w pasie drogi
wojewddzkiej lub brak zgody na lokalizacje kanatu w pasie dziatek
prywatnych zlokalizowanych wzdtuz drogi wojewddzkiej

e Rezygnacja z budowy kanalizacji sanitarnej w  miejscowosciach
zlokalizowanych w potudniowej czesci gminy Zabia Wola, z uwagi na znaczne
rozproszenie zabudowy jednorodzinne;j

e Nalezy wybudowac oczyszczalni¢ §ciekéw w m. Skuly o wydajnosci

Ietap - 100m>/d
II etap — 200m*/d
III etap — 300 m%/d
Koszt wybudowania oczyszczalni $ciekéw o wydajnosci ok 100m*/d bedzie
wynosit ok. 4,0-6,0mln zi.

e Nalezy rozbudowac¢ istn. oczyszczalnie $ciekdw z obecnej wydajnosci Q =
250m*/d do 500m*/d w II etapie oraz do 700m*/d w etapie docelowym, przy
zatozeniu wybudowania calej kanalizacji ujetej w koncepciji.

Natomiast z ustalen z przedstawicielami Gminy Zabia Wola wynika, ze obecna
oczyszczalnia jest obcigzona w ok. 50% 1 bedzie mozliwos¢ podtaczenia do
zlewni istn. kanalizacji ok. 1000 mieszkancéw, co zdaniem projektanta moze

nastgpi¢ nie wczesniej niz po roku 2025.
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